



**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS**

RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN ABIERTA CON PRECALIFICACIÓN Doc1387766428

VP-DRPA-GPR-LIC-001

CC-001 OBRAS INICIALES ETAPA N°2 DRPA EL SALVADOR

DICIEMBRE 2024

INDICE

1	Disposiciones Generales	3
2	Antecedentes del Encargo a Licitar	3
2.1	Descripción General.....	3
2.2	Alcance del Encargo.....	5
2.3	Antecedentes para valorización.....	5
2.4	Plazo de ejecución	9
3	Requisitos para Precalificación.....	11
3.1	Requisitos Financieros	11
3.2	Requisitos Técnicos	12
3.3	Requisitos de Riesgos Profesionales, Ambiental y Calidad	12
4	Antecedentes que deben ser entregados para el proceso de Precalificación ...	13
4.1	Antecedentes Financieros	13
4.1.1	Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados 13	
4.1.2	Listado de contratos en ejecución	13
4.2	Antecedentes Comerciales.....	13
4.3	Antecedentes de experiencia y aspectos técnicos.....	14
4.4	Antecedentes de Seguridad, Ambiental, Seguridad y Calidad	14
4.4.1	Siniestralidad	14
4.4.2	Certificaciones.....	14
4.5	Antecedentes Legales	15
5	Postulación al proceso de Precalificación.....	15
6	Calendario del proceso de Precalificación	17
7	Formularios.....	18

1 Disposiciones Generales

Este documento regula el proceso para empresas contratistas para una Licitación Abierta con precalificación, para los servicios de movimiento de tierra masivo y obras civiles en general, para el proyecto “Peralte de Muros y Obras Complementarias Etapa 2 DRPA El Salvador”, en adelante el Encargo, de Codelco Chile División Salvador (CODELCO).

Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan la facultad de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, cumplen los requisitos de precalificación para el Encargo, para ser posteriormente invitadas a la Licitación Abierta, todo lo anterior sin obligación por parte de CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión, y sin derechos que asistan a los participantes para solicitar reembolso, indemnización o reparación alguna por esta decisión.

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO.

El presente documento será utilizado para la precalificación del contrato de construcción **VP-DRPA-GPR-LIC-001 “CC-001 Obras Iniciales Etapa 2 DRPA El Salvador”**.

Las cantidades de obra que se indican en las tablas del presente resumen ejecutivo son valores aproximados (capítulo 2.3).

2 Antecedentes del Encargo a Licitar

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado: Peralte de Muros y Obras Complementarias Etapa 2 DRPA El Salvador.

2.1 Descripción General

El contrato de construcción tendrá una **modalidad de serie de precios unitarios, más suma alzada para gastos generales y utilidades**. El alcance del presente Contrato, en términos generales comprende, acopio de material de relave, acopio de material de empréstito, excavación de drenes del Muro Principal, retiro de pretil y relleno oquedad intramuro, caminos de accesos y facilidades constructivas para contratistas.

El DRPA se ubica en la precordillera de la región de Atacama, Provincia de Chañaral, a una distancia aproximada de 10 km al Norte de la ciudad de Diego de Almagro, 198 km al Noreste de la ciudad de Copiapó y a 1.100 km al Norte de Santiago.

Las coordenadas geográficas corresponden a una latitud de 26°13'0.12" Sur y una longitud de 70°4'59.9" Oeste. El clima del sector corresponde a desértico frío de montaña, caracterizado por escasez de precipitaciones con una media de 30 a 40 cm/año, mientras que las temperaturas varían, por lo general, entre los -7° C y 40° C durante el año. Las Figuras (2-1 y 2-2) muestran el emplazamiento, lugares de referencia de la zona donde este se emplaza y accesos de las obras del Encargo.



Figura 2-1: Ubicación del Proyecto



Figura 2-2: Accesos Principales a DRPA

2.2 Alcance del Encargo

El resumen de las principales obras a ejecutar en el DRPA es el siguiente:

- Acopio de material de relave.
- Acopio de material de empréstito.
- Retiro de pretil y relleno oquedad intramuro.
- Excavación y relleno con material dren y filtro de drenes del Muro Principal.
- Caminos de accesos y facilidades constructivas para contratistas.
- Disponer de un laboratorio de terreno y realizar todos los ensayos que sean necesarios para cumplir con el aseguramiento de calidad del Servicio.
- Disponer de los instrumentos de medida y topografía, para posibilitar y asegurar las dimensiones, ubicación, elevación y otros, de todos los componentes del Contrato.
- Realizar el transporte, almacenamiento, clasificación, carga, descarga y manipulación de todos los equipos y materiales suministrados por CODELCO y el Contratista.
- Disponer de un sistema de control de flota en línea.
- Desarrollar la información de control de obra con metodología BIM.

2.3 Antecedentes para valorización

A continuación, en Tabla 2-1 se presentan Itemizado referencial del Contrato.

Tabla 2-1: Itemizado cubicaciones aproximadas

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Partidas a Suma Alzada		
1.1	Instalación de faena y movilización	gl	1
1.2	Desmovilización	gl	1
1.3	Gastos generales	gl	1
1.4	Utilidades	gl	1
1.5	Preparación patios de acopio y bodega	gl	1
	Partidas de Costo Directo a Precio Unitario		
2	Caminos de Servicios / Accesos		
2.1	Muro Norte 2		
2.1.1	Retiro de Pretil y Relleno Oquedad Intramuro		
2.1.1.1	Excavación Material de Relave - (Material de Relave)	m3	106.014
2.1.1.2	Excavación Zanja mat. Común MN2 - Canelones	m3	45
2.1.1.3	Relleno Material de Relave seco para ataguías - Cubeta y Dique	m3	101.507
2.1.1.4	Geomembrana HDPE Lisa e=2mm	m2	31.921
2.1.1.5	Geotextil NW 400gr/m2 e=3,2mm	m2	31.921

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.1.1.6	Relleno Material de Relave seco para ataguías - Ataguías	m3	163.135
3	Caminos de Servicios / Accesos		
3.1	Caminos de Construcción y Operación Generales		
3.1.1	Excavación Camino Principal By Pass Tramo 1 Etapa 2		
3.1.1.1	Escarpe e=20cm	m3	5.989
3.1.1.2	Excavación Masiva Material Común Accesos y Conexiones	m3	14.205
3.1.2	Relleno Camino Principal By Pass Tramo 1 Etapa 2		
3.1.2.1	Relleno Terraplén Tipo 2	m3	3.377
3.1.2.2	Carpeta de Rodado e=15 cm	m3	4.004
3.1.3	Excavación Camino Principal By Pass Tramo 4 Etapa 2		
3.1.3.1	Excavación Masiva Material Común Tramo 4 Etapa 2	m3	15.529
3.1.4	Relleno Camino Principal By Pass Tramo 4 Etapa 2		
3.1.4.1	Escarpe e=20cm	m3	1.582
3.1.4.2	Relleno Terraplén Tipo 2	m3	5.138
3.1.4.3	Carpeta de Rodado e=15 cm	m3	2.214
3.1.4.4	Relleno Material Común Camellón Seguridad	m3	310
3.1.5	Excavación Cruce Elevado para paso de canal existente		
3.1.5.1	Escarpe e=20cm	m3	315
3.1.5.2	Excavación Masiva Material Común Accesos y Conexiones	m3	143
3.1.6	Relleno Cruce Elevado para paso de Canal Existente		
3.1.6.1	Relleno Terraplén Tipo 2	m3	674
3.1.6.2	Carpeta de Rodado e=15 cm	m3	121
4	Instalaciones Generales		
4.1	EMPRÉSTITOS		
4.1.1	Explotación de Empréstitos Área 1		
4.1.1.1	Prestripping fuente de empréstitos A1	ha	42
4.1.2	Explotación de Empréstitos Área 4		
4.1.2.1	Prestripping fuente de empréstitos A4 interior	ha	32
4.1.2.2	Extracción y transporte de material de empréstito Tipo 3 a áreas de acopio en MN2	m3	1.076.154
4.1.3	Explotación de Relaves		
4.1.3.1	Acopio y transporte de material Tipo 1 desde DRPA hasta acopio intermedio de muros NMS1 y NMS2	m3	237
5	Instalaciones Temporales de Construcción		
5.1	Instalaciones Temporales de Construcción		

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5.1.1	Oficinas y Bodegas		
5.1.1.1	Construcción de oficinas modulares - VP Codelco (6 Oficinas)	m2	90
5.1.2	Estacionamiento		
5.1.2.1	Preparación de terreno - Estacionamiento Codelco-VP (Plat. C)	m2	500
5.1.3	Comedor		
5.1.3.1	Construcción Comedor (Carpa presurizada)	m2	2
5.1.4	Oficinas y Bodegas		
5.1.4.1	Construcción de oficinas modulares - Sala de Reuniones	m2	144
5.1.4.2	Construcción de oficinas modulares - Ing. De Terreno (6 Oficinas)	m2	140
5.1.4.3	Construcción de oficinas modulares - Ctta Secundario (Plat. B)	m2	200
5.1.4.4	Construcción de oficinas modulares - Servicios de Apoyo a la Construcción (ITO)	m2	690
5.1.4.5	Construcción de Bodega - Ctta Secundario (Plat. B)	m2	600
5.1.5	Estacionamiento		
5.1.5.1	Preparación de terreno - Estacionamiento Vehicular Ctta. Principal (Plat. A)	m2	2
5.1.5.2	Preparación de terreno - Estacionamiento Buses Ctta. Principal (Plat. A)	m2	500
5.1.5.3	Preparación de terreno - Estacionamiento Vehículos mayores (Plat. B)	m2	2.325
5.1.5.4	Preparación de terreno - Estacionamiento Ingeniería de Terreno (Plat. C)	m2	200
6	Drenaje Muro Principal		
6.1	Excavación Drenes		
6.1.1	Excavación Zanja mat. Común MP	m3	8
6.1.2	Excavación Zanja Roca Ripable Drenaje	m3	1.759
6.1.3	Excavación en Roca Sana MP	m3	196
6.1.4	Excavación Roca Ripeable MP - Restitución material postergado Etapa 1	m3	1.193
6.2	Relleno Material Filtro		
6.2.1	Relleno Material Tipo 2B (Dren Emisario)	m3	2.399
6.2.2	Relleno Material Tipo 2B Restitución Dren Longitudinal Etapa 1	m3	6
6.2.3	Relleno Material Tipo 2B (Dren Central) Restitución Dren Longitudinal Etapa 1	m3	200
6.3	Relleno Material Dren		

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6.3.1	Relleno Material Tipo 2D (Dren Emisario)	m3	557
6.3.2	Relleno Material Tipo 2D Restitución Dren Longitudinal Etapa 1	m3	1.439
6.3.3	Relleno Material Tipo 2D (Dren Central) Restitución Dren Longitudinal Etapa 1	m3	45
6.4	Relleno Seleccionado Compactado		
6.4.1	Relleno Cama de Apoyo e=10cm	m3	73
6.4.2	Relleno Zanja mat. Seleccionado (tipo 3)	m3	921
6.4.3	Relleno Estructural en zanja	m3	173
6.5	Geomembrana		
6.5.1	Geomembrana HDPE Lisa e=2mm	m2	343
6.6	Tubería HDPE		
6.6.1	Cañería Polietileno de alta densidad HDPE PE100 ISO 4427 ISO 161-1 PE PN10 8"	m	15
6.6.2	Cañería Polietileno de alta densidad HDPE PE100 ISO 4427 ISO 161-1 PE PN10 9"	m	239
6.6.3	Cañería Polietileno de alta densidad HDPE PE100 ISO 4427 ISO 161-1 PE PN12,5 8"	m	157
6.6.4	Cañería Perforada Polietileno de alta densidad HDPE PE100 ISO 4427 ISO 161-1 AASHTO M252 PE PN12,5 9"	m	415
6.6.5	Cámaras de Inspección HDPE	un	2
6.6.6	Fitting Acero Carbono (Incluye suministro D<3" por parte de contratista, empaquetaduras, pernos y soldadura)	Kg	43
6.6.7	Fitting HDPE (Termofusionado y electrofusionado, incluye suministro de piezas D<3" por contratista)	Kg	236
6.6.8	Retiro Tubería HDPE - (Reemplazo) Restitución Dren Longitudinal Etapa 1	m	322
6.6.9	Retiro Tubería HDPE - Restitución Dren Central Etapa 1	m	16

2.4 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se estima en 11 meses, con fecha estimada de inicio del contrato en junio 2025.

Los hitos del contrato son los establecidos en la Tabla 2-2.

Tabla 2-2: Hitos del contrato

Hito	Nombre del hito	Plazo (días corridos)	Requisitos para dar cumplido el hito	Hito Multa-ble
1	Acta de Inicio Contrato CC-001	1	Se entiende por el día 0, el día de la reunión de inicio del contrato de construcción y la firma por las partes del "Acta de inicio de actividades".	No
2	Término Movilización e Instalación de Faenas	75	Se considera aceptado cuando el Contratista ha acreditado a su personal, equipos considerados en su oferta, y su instalación de faenas esté aprobada por CODELCO.	No
3	Término Acopio de Relaves	180	Se considera aceptado al momento de completar los acopios con material de Relave (Relleno Tipo 1) en los sectores Nuevo Muro Sur 1 y Nuevo Muro Sur 2.	SI

Hito	Nombre del hito	Plazo (días corridos)	Requisitos para dar cumplido el hito	Hito Multa-ble
4	Término Instalaciones Generales Oficinas	200	Se considera aceptado cuando al momento de completar la construcción de los módulos de oficinas y la preparación del terreno de los estacionamientos .	SI
5	Término Caminos de Construcción	200	Se considera aceptado al momento de completar la construcción de los caminos	SI
6	Término Retiro de Pretil y Relleno Oquedad Intramuro	200	Se considera aceptado al momento de completar el relleno de las ataguías en el MN2	SI
7	Término Acopio de Empréstitos cercano a Muros Norte 1 y Norte 2	310	Se considera aceptado al momento de completar los acopios con material de Empréstito (Relleno Tipo 3) en los sectores Muro Norte 1 y Muro Norte 2.	SI
8	Término drenaje Muro Principal	310	Se considera aceptado al momento de completar los rellenos con material de dren y filtro en los drenes del Muro Principal	SI
9	Término del Contrato	340	Se considera aceptado una vez que el Contratista haya finalizado su desmovilización.	No

3 Requisitos para Precalificación

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que se evaluará a las empresas que manifestaron interés de participar, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales y de seguridad definidos en este documento.

En este proceso, las empresas o Proponentes, deberán declarar su aceptación a las condiciones de precalificación establecidas por CODELCO.

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas.

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán proporcionar los antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.

Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el consorcio prometido.

3.1 Requisitos Financieros

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los Proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

Tabla 3-1: Requisitos financieros

Ámbito	Indicador	Fórmula	Valor límite
Liquidez	Liquidez Corriente	$= \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$	$x \geq 1$
	Test Acido	$= \frac{\text{Activo Circulante} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Circulante}}$	$x \geq 0,85$
Solvencia	Capacidad Pago de Deuda	$= \frac{\text{Deuda Financiera Corto} + \text{Largo Plazo}}{\text{EBITDA}}$	$x < 4$
	Razón de Endeudamiento	$= \frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Patrimonio}}$	$x < 3,7$
Circulación	Días de Rotación Cuenta por Pagar	$= 360 / (\text{Compras de Crédito Netas} / \text{Cuentas por Pagar Promedio})$	$x < 120$
	Ciclo de conversión de efectivo	$\text{CCE} = \text{DPI} + \text{DPC} - \text{DPP}$ DPI = Días Prom. Inventario DPC = Días Prom. Cobro DPP = Días Prom. Pago	$x < 90$

Rentabilidad	Rentabilidad Neta	= $\frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Ventas}}$	x > 2%
	ROA (Return On Assets)	= $\frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Activos Totales}}$	x > 2%
	ROE (Return of Equity)	= $\frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Patrimonio}}$	x > 2%
Capacidad	Capacidad de Contratación Disponible (CCD)	CCD = CCT – Backlog 12 meses CCT = Patrimonio * 6,67 CCT = Capacidad de contratación total MAC = Monto anualizado del contrato	CCD ≥ 0,7*MAC

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información complementaria si el postulante no precalifica de manera directa.

3.2 Requisitos Técnicos

Tabla 3-2: Requisitos técnicos

ASPECTO	REQUISITO
Experiencia y aspectos técnicos	Experiencia demostrable en: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejecución de al menos un contrato de movimiento de tierra masivo para tranques. ✓ Ejecución de al menos dos contratos de movimiento de tierra masivo, con un volumen no inferior de 1.000.000 m³, en los últimos 15 años. ✓ Ejecución de al menos un contrato de construcción de sistemas de impermeabilización con geo-sintéticos, con a lo menos 100.000 m², en los últimos 15 años.

3.3 Requisitos de Riesgos Profesionales, Ambiental y Calidad

Tabla 3-3: Requisitos de riesgos profesionales, ambiente y calidad

ASPECTO	REQUISITO
Seguridad	Los postulantes deben calificar cumpliendo con los requisitos internos de CODELCO.

4 Antecedentes que deben ser entregados para el proceso de Precalificación

Los Proponentes deberán completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán acompañar los antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que esté constituido legalmente.

Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el consorcio prometido.

4.1 Antecedentes Financieros

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados)

Los Proponentes tienen la obligación de presentar sus estados financieros debidamente auditados.

Balance Clasificado y Estado de Resultados correspondientes a los años 2022, 2023 (Auditados) y preliminar a septiembre 2024.

4.1.2 Listado de contratos en ejecución

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cl.

Si los Proponentes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar toda la documentación que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros antecedentes necesarios para concluir la evaluación.

4.2 Antecedentes Comerciales

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los Proponentes deben entregar el Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días a la fecha indicada en el capítulo 6 de este documento.

4.3 Antecedentes de experiencia y aspectos técnicos

Para acreditar la experiencia declarada, deberán completar los formularios entregados para tal efecto, señalando nombre, ubicación, mandante, fecha de inicio y término, además del monto total de cada contrato que se indique en la lista, junto con especificar el nombre y número de contacto del responsable por parte del mandante.

4.4 Antecedentes de Seguridad, Ambiental, Seguridad y Calidad

4.4.1 Siniestralidad

Los Proponentes deberán presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su personal. Este debe contar con la información por separado para los últimos 36 meses.

- (i) “Período 2” diciembre 2022 a noviembre 2023
- (ii) “Período 3” diciembre 2023 a noviembre 2024.

El certificado anual para cada período debe contener a lo menos la siguiente información:

- Tasa de Frecuencia (TF)
- Tasa de Gravedad (TG)
- Número de Accidentes Fatales (AFT)
- Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa, según DS 110

4.4.2 Certificaciones

Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medio Ambiente, entregado por el organismo certificador (En caso de encontrarse certificada):

- Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
- Calidad (ISO 9001)
- Medio Ambiente (ISO 14001)
- Otros homologables

Evaluación RESSO de los 2 últimos períodos anuales (de existir).

Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los resultados de seguridad de la empresa o socio (consorcio prometido) con el indicador de accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos.

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cl.

4.5 Antecedentes Legales

En el Formulario "Litigios en Curso", los Proponentes deberán presentar una declaración firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar la calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.

5 Postulación al proceso de Precalificación

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando un correo electrónico (e-mail) dirigido a Jaime Araneda (coordinador del presente proceso de precalificación) con copia a Mauricio Díaz y Eric Latorre.

Los Proponentes que manifiesten su interés de participar, deberán expresar su aceptación a las condiciones del proceso de precalificación establecidas por CODELCO para el presente proceso.

- Mauricio Díaz, Especialista de Contratos mdiaz067@codelco.cl
- Eric Latorre, Jefe de Adquisiciones y Contratos elatorre@codelco.cl
- Jaime Araneda, Especialista de Contratos jaran059@contratistas.codelco.cl

CODELCO utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el siguiente link: https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html, donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a Paso para acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link: <https://supplier.ariba.com/>

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

Empresas que aún no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso podrán solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, **(posterior a esta fecha, CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripción)** una inscripción provisoria por 30 días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes antecedentes:

INSCRIPCIÓN PROVISORIA EN PORTAL DE COMPRAS CODELCO	
Datos básicos para la creación de un proveedor en forma provisoria por 30 días. Posterior a esto, deberá formalizar su inscripción en el registro de contratistas y proveedores de CODELCO o en el portal de Compras de CODELCO, según corresponda.	
RUT	
RAZÓN SOCIAL	
DIRECCIÓN	
COMUNA	
CIUDAD	
CONTACTO	
TELÉFONO	
EMAIL	
IVA	Indicar SI o NO
RETENCIÓN 10%	Indicar SI o NO
ORGANIZACIÓN DE COMPRA	PD02

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio para el proveedor estar inscrito en el [Registro de Contratistas y Proveedores de CODELCO](#), dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en las actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato.

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.

6 Calendario del proceso de Precalificación

Tabla 6-1: Calendarización del proceso de precalificación

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	HORA
Publicación llamado a Precalificación	Página web de CODELCO	11-diciembre-2024	Durante el día
Término de publicación llamado a Precalificación	Página web de CODELCO	26-diciembre-2024	17:00
Intención de Participar	Vía correo electrónico mdiaz067@odelco.cl elatorre@odelco.cl jaran059@contratistas.odelco.cl	30-diciembre-2024	Hasta las 12:00
Publicación de Antecedentes de Precalificación	Portal de Negocios de CODELCO SAP ARIBA N° Doc1387766428	30-diciembre-2024	Durante el día
Recepción antecedentes de Precalificación	Registro de Proveedores de CODELCO (CCS), para antecedentes financieros, seguridad y compliance Portal de Negocios de CODELCO SAP ARIBA N°Doc1387766428, para el resto de los antecedentes.	15-enero-2025	Hasta las 20:00
Resultado de Precalificación	Vía Carta enviada por e-mail	25-febrero-2025	Durante el día

Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los Proponentes.

7 Formularios

ANT	DESCRIPCIÓN	PLATAFORMA
01	Identificación del Proponente	SAP ARIBA
01B	Consortio Comprometido	SAP ARIBA
02	Estado de Resultado y Balance General	CCS
03	Resumen de Estados Financieros	CCS
04	Listado de Contratos en Ejecución	SAP ARIBA
05	Experiencia General de la Empresa	SAP ARIBA
05A	Experiencia Específica de la Empresa	SAP ARIBA
06	Declaración Jurada Vinculaciones Codelco	SAP ARIBA
07	Riesgos profesionales, Ambiente y Calidad	CCS
09	Litigios en curso	SAP ARIBA
10	Certificado de Dirección del Trabajo	SAP ARIBA
11	Formulario de Participación de Ejecutivos	SAP ARIBA
12	Formulario de Participación Matriz	SAP ARIBA